

Planificación del Sprint 1

Para el primer Sprint se seleccionaron las historias con prioridad alta dentro del Product Backlog, ya que representan la base funcional del sistema y permiten entregar un Producto Mínimo Viable (MVP).

Las historias seleccionadas fueron:

- **PB1 – Autenticación (8 puntos)**
- **PB2 – Navegación de productos (13 puntos)**
- **PB6 – Gestión de productos (5 puntos)**

Total de puntos comprometidos: **26 puntos**

Duración del Sprint: **5 días**

Estas historias fueron elegidas porque permiten establecer la estructura principal del sistema: registro e inicio de sesión de usuarios, visualización de productos por categorías y administración básica de productos. Sin estas funcionalidades, la aplicación no podría funcionar correctamente como comercio electrónico.

Meta del Sprint 1

La meta del Sprint 1 fue desarrollar un MVP funcional que permitiera:

- Registrar e iniciar sesión de usuarios.
- Navegar por categorías de productos.
- Gestionar productos mediante operaciones básicas (crear, editar y eliminar).

El objetivo fue entregar al final del Sprint una versión operativa que simule el flujo principal de una tienda digital, garantizando que las funciones esenciales estuvieran correctamente integradas.

Ejecución del Sprint y Daily Scrum

Durante los 5 días del Sprint se realizaron reuniones diarias (Daily Scrum) con una duración aproximada de 15 minutos. En cada reunión, los integrantes del equipo respondieron las siguientes preguntas:

- ¿Qué hice ayer?
- ¿Qué haré hoy?
- ¿Tengo algún impedimento?

Ejemplo de Daily Scrum – Día 3

Desarrollador Frontend:

- Ayer terminé el formulario de inicio de sesión.
- Hoy trabajaré en las validaciones del formulario.
- No tengo bloqueos.

Desarrollador Backend:

- Ayer implementé el endpoint de registro.
- Hoy desarrollaré el endpoint de login.
- Necesito confirmar el formato de respuesta JSON para integrarlo con el frontend.

Como resultado de esta reunión, se ajustó el formato de respuesta del API para facilitar la integración con el frontend, evitando errores posteriores.

Las reuniones diarias permitieron mantener claridad en el avance del proyecto y detectar posibles obstáculos de forma temprana.

Demostración del Sprint (Sprint Review)

Al finalizar el Sprint se realizó una demostración del producto desarrollado ante el equipo y el stakeholder.

Durante la demostración se presentaron las siguientes funcionalidades operativas:

- Registro de usuario.
- Inicio de sesión.
- Navegación por categorías de productos.
- CRUD básico de productos (crear, editar y eliminar).

Se verificó que:

- La autenticación funciona correctamente.
- Los productos se muestran dinámicamente según la categoría.
- El administrador puede gestionar productos sin errores.
- La integración entre frontend y backend es funcional.

Para evidenciar esta fase se anexaron capturas de pantalla del sistema funcionando (pantalla de login, listado de productos y panel de administración).

Retroalimentación y Mejora Continua

Después de la demostración, se recopiló retroalimentación tanto del equipo como del stakeholder.

Los principales comentarios fueron:

1. Los mensajes de error en el login podrían ser más claros.
2. Sería conveniente agregar paginación en el listado de productos.
3. Se recomienda implementar validaciones de contraseña más estrictas para mejorar la seguridad.

Con base en esta retroalimentación, se realizaron ajustes al Product Backlog agregando nuevas historias para futuros Sprints:

- Implementar validaciones avanzadas de seguridad.

- Agregar paginación en la visualización de productos.

Esto demuestra la aplicación del principio de mejora continua dentro de la metodología Scrum.

Evaluación del Sprint

Concepto	Resultado
Puntos comprometidos	26
Puntos completados	26
Duración	5 días
MVP funcional entregado	Sí
Ajustes al Product Backlog	Sí

El Sprint 1 se completó conforme a lo planificado, logrando entregar un incremento funcional del producto dentro del tiempo establecido.