

Actividad Integradora 2

El Backlog y el Sprint Schedule del Proyecto

Proyecto: Residencial Los Robles

Nombre del alumno: Alejandro Barragán Pérez

1. Introducción

El presente trabajo integra los elementos fundamentales de la metodología Scrum, específicamente el Product Backlog y el Sprint Schedule, tomando como base la documentación desarrollada previamente bajo el enfoque PMI en el Proyecto I. El caso Residencial Los Robles presenta problemáticas relacionadas con la gestión financiera, registro de pagos y comunicación comunitaria, por lo que se propone una solución tecnológica organizada mediante Sprints y priorización ágil.

2. Product Backlog del Proyecto

ID	Historia de Usuario	Puntos	Sprint	Prioridad
PB1	Consultar estado de cuenta de cuotas	8	Sprint 1	Alta
PB2	Registrar pagos manualmente	5	Sprint 1	Alta
PB3	Pagar cuota en línea	13	Sprint 2	Alta
PB4	Generar	8	Sprint 2	Media

	reportes financieros			
PB5	Notificar adeudos vía app	5	Sprint 3	Media
PB6	Enviar comprobantes por correo	3	Sprint 3	Baja

3. Calendarización de los Sprints

Sprint	Historias	Total Puntos	Objetivo
Sprint 1	PB1, PB2	13	Consulta y registro de pagos
Sprint 2	PB3, PB4	21	Pago en línea y reportes
Sprint 3	PB5, PB6	8	Notificaciones y comprobantes

4. Verificación de Coherencia

Se verificó que cada historia del Product Backlog está asignada a un Sprint específico, que la suma de puntos por Sprint coincide con la capacidad estimada y que la calendarización respeta la duración establecida de 5 días por Sprint. El total del proyecto contempla 42 puntos de historia distribuidos de manera progresiva.

5. Conclusión

La integración del Product Backlog con el Sprint Schedule permitió estructurar el proyecto de manera organizada y alineada con los objetivos estratégicos identificados en el análisis PMI. La metodología Scrum facilita la entrega

incremental de valor, asegurando control, seguimiento y mejora continua durante el desarrollo del sistema.