

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E
INGENIERIAS



“Actividad 1. Aplicación de SCRUM”

Nombre de la materia

Proyecto II

Nombre del profesor

José Martin Valencia Villalvazo

Nombre del alumno

Alejandro Barragán Pérez

No. de Control:

325045998

Segundo Semestre

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

OPCIÓN 1 – Aplicación móvil de comercio electrónico

Imagina que eres parte de un equipo de desarrollo encargado de crear una aplicación móvil de comercio electrónico para una empresa emergente. La empresa tiene la visión de ofrecer una experiencia de compra intuitiva y personalizada a través de dispositivos móviles.

Identificación y Priorización del Product Backlog

Visión del Producto

Desarrollar una aplicación móvil que ofrezca una experiencia de compra intuitiva, personalizada y segura para usuarios móviles.

Formato para el backlog

Product backlog: Aplicación Móvil de Comercio Electrónico

Elaborado por: Alejandro Barragán Pérez

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
PB1	Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión para tener una cuenta personalizada.	Autenticación	Pendiente	8	Sprint 1	Alta	Base del sistema
PB2	Como usuario quiero navegar por categorías	Navegación	Pendiente	13	Sprint 1	Alta	Experiencia principal

	de productos para encontrar artículos fácilmente.						
PB3	Como usuario quiero agregar productos al carrito para comprarlos después.	Carrito	Pendiente	8	Sprint 2	Alta	Flujo de compra
PB4	Como usuario quiero realizar pagos seguros con tarjeta para completar mi compra.	Pago Seguro	Pendiente	13	Sprint 2	Alta	Genera ingresos
PB5	Como usuario quiero recibir recomendaciones personalizadas según mis compras.	Recomendaciones	Pendiente	8	Sprint 3	Media	Valor agregado
PB6	Como administrador quiero gestionar productos (crear, editar, eliminar).	Gestión Productos	Pendiente	5	Sprint 1	Alta	Administración
PB7	Como usuario quiero rastrear mi pedido para saber su estado.	Seguimiento Pedido	Pendiente	5	Sprint 3	Media	Mejora experiencia
PB8	Como usuario quiero guardar productos en favoritos.	Favoritos	Pendiente	3	Sprint 3	Baja	Funcionalidad extra

Priorización

Las historias fueron priorizadas considerando:

1. ♦ Valor para el negocio (funciones que generan ingresos primero)
2. ♦ Experiencia básica del usuario
3. ♦ Dependencias técnicas
4. ♦ Entrega incremental funcional

Alta prioridad

- Autenticación
- Navegación
- Carrito
- Pago
- Gestión de productos

Porque sin ellas la app no puede funcionar comercialmente.

Media prioridad

- Recomendaciones
- Seguimiento de pedido

Baja prioridad

- Favoritos (no es esencial para lanzar MVP)

Distribución por Sprints

Sprint	Historias	Total puntos
Sprint 1	PB1, PB2, PB6	26
Sprint 2	PB3, PB4	21
Sprint 3	PB5, PB7, PB8	16

ID de la historia #1: PB1 – Autenticación

Puntos: 8

Responsable: Dev Front + Dev Back

Estado: En proceso

Estimado original: 8

Tareas

Tarea	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5
Diseño BD usuarios	2	-	-	-	-
API registro/login	-	2	1	-	-
Frontend formulario login	-	-	1	1	-

Tarea	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Validaciones y pruebas	-	-	-	1	-
------------------------	---	---	---	---	---

Revisión del Sprint: Funcionalidad de registro e inicio de sesión operativa.

ID de la historia #2: PB2 – Navegación de productos

Puntos: 13

Responsable: Dev Front

Estado: En proceso

Estimado original: 13

Tareas

Tarea	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Diseño estructura categorías	1	-	-	-	-
------------------------------	---	---	---	---	---

API productos por categoría	-	2	2	-	-
-----------------------------	---	---	---	---	---

Componente listado productos	-	-	2	2	-
------------------------------	---	---	---	---	---

Filtros y búsqueda	-	-	-	2	2
--------------------	---	---	---	---	---

Revisión del Sprint: Navegación funcional con categorías y visualización de productos.

ID de la historia #3: PB6 – Gestión de productos

Puntos: 5

Responsable: Dev Back

Estado: En proceso

Estimado original: 5

Tareas

Tarea	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5
Endpoint crear producto	-	-	1	-	-
Endpoint editar producto	-	-	1	-	-
Endpoint eliminar producto	-	-	1	-	-
Pruebas CRUD	-	-	-	1	-

Revisión del Sprint: CRUD básico de productos funcionando.

TOTAL DEL SPRINT

Concepto	Total
Total puntos comprometidos	26
Duración	5 días
Entregable	MVP funcional con autenticación, navegación y gestión de productos