

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E
INGENIERIAS



“Actividad 2. Reunión para revisión de modificaciones”

Nombre de la materia

Proyecto II

Nombre del profesor

José Martin Valencia Villalvazo

Nombre del alumno

Alejandro Barragán Pérez

No. de Control:

325045998

Segundo Semestre

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Introducción

Realizar una nueva reunión de revisión del proyecto para implementar las modificaciones propuestas en la actividad anterior, considerando las observaciones realizadas por el asesor y verificando los avances en cada sistema antes de la entrega final.

Desarrollo

Periodo de trabajo: del 04 de mayo de 2026 al 22 de mayo de 2026

El equipo continuó trabajando bajo una estructura de roles cruzados para fortalecer la colaboración y la retroalimentación entre integrantes.

Integrante	Rol principal	Product Owner de	Scrum Master de
Alma	Desarrolladora de su sistema	Alex	Javier
Alex	Desarrollador de su sistema	Javier	Alma
Javier	Desarrollador de su sistema	Alma	Alex

El equipo acordó realizar reuniones de seguimiento para verificar la implementación de las modificaciones sugeridas.

Fecha	Tipo de reunión	Objetivo
11 de mayo de 2026	Revisión de modificaciones	Verificar cambios implementados
18 de mayo de 2026	Seguimiento técnico	Revisar avances y resolver impedimentos
22 de mayo de 2026	Revisión final	Validar proyectos antes de entrega

Bitácora de modificaciones realizadas

a) Sistema de Alma

Modificaciones implementadas

- Mejora en el diseño de la interfaz principal.
- Corrección de errores en navegación.
- Ajuste de componentes React para mejorar organización del código.
- Implementación de validaciones en formularios.

Cambios en el Product Backlog

Historia de usuario	Cambio realizado
Visualización principal	Se agregó validación responsive
Gestión de información	Se dividió en tareas más pequeñas
Navegación del sistema	Se redefinieron criterios de aceptación

Retroalimentación recibida

El equipo sugirió mejorar la experiencia de usuario y optimizar la estructura visual del proyecto.

b) Sistema de Alex

Modificaciones implementadas

- Optimización de componentes reutilizables.
- Corrección de estilos y organización visual.
- Mejora en tiempos de carga.
- Ajustes en la estructura de carpetas del proyecto.

Cambios en el Product Backlog

Historia de usuario	Cambio realizado
Gestión de vistas	Se ajustó prioridad
Visualización de información	Se agregaron criterios de aceptación
Interfaz principal	Se redefinieron tareas técnicas

Retroalimentación recibida

Se recomendó mantener consistencia visual y simplificar algunos procesos del sistema.

c) Sistema de Javier

Modificaciones implementadas

- Corrección de errores en componentes.
- Mejora en visualización de proyectos.
- Ajuste de diseño responsive.
- Organización del código para facilitar mantenimiento.

Cambios en el Product Backlog

Historia de usuario	Cambio realizado
Perfil profesional	Ajuste de prioridades
Visualización de proyectos	División de tareas
Navegación	Nuevos criterios de aceptación

Retroalimentación recibida

El equipo recomendó mejorar la accesibilidad y reforzar validaciones del sistema.

Retrospectiva de los proyectos

Durante la reunión de retrospectiva se analizaron los resultados obtenidos después de aplicar las modificaciones.

Aspectos positivos

- Mejor organización del trabajo.
- Mayor claridad en las historias de usuario.
- Mejor comunicación entre integrantes.
- Incremento en la calidad visual y funcional de los sistemas.

Dificultades encontradas

- Complejidad en algunos componentes React.
- Diferencias tecnológicas entre proyectos.
- Ajustes constantes en tiempos de desarrollo.

Mejoras identificadas

- Dividir tareas complejas desde etapas tempranas.
- Realizar revisiones técnicas más frecuentes.
- Mantener criterios de aceptación más específicos.

Reporte de roles desempeñados

Rol de Desarrollador

Cada integrante fue responsable del desarrollo técnico y aplicación de modificaciones en su sistema.

Rol de Product Owner

Los Product Owner revisaron el backlog, validaron funcionalidades y priorizaron mejoras necesarias.

Rol de Scrum Master

Los Scrum Master facilitaron las reuniones, dieron seguimiento a impedimentos y verificaron el cumplimiento de acuerdos.

Repositorios GitHub actualizados

Los avances implementados fueron reflejados en los siguientes repositorios:

- <https://javierd4mir.github.io/perfil-profesional-web/>
- <https://github.com/PaulinaWalconce/MakaAccesorios>
- <https://github.com/ElAlets/residencial-los-robles/>

Conclusión

La reunión para revisión de modificaciones permitió implementar mejoras importantes en los proyectos del equipo, fortaleciendo tanto la funcionalidad como la organización del desarrollo.

La retroalimentación entre integrantes y el uso de Scrum facilitaron:

- La adaptación de cambios,
- La mejora continua,
- Y el seguimiento estructurado del avance de cada sistema.

Finalmente, el equipo logró preparar los proyectos para su etapa final de entrega, manteniendo comunicación constante y colaboración activa entre todos los integrantes.