

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E
INGENIERIAS



“Actividad integradora. Sprint, el corazón de SCRUM”

Nombre de la materia

Proyecto II

Nombre del profesor

José Martin Valencia Villalvazo

Nombre del alumno

Alejandro Barragán Pérez

No. de Control:

325045998

Segundo Semestre

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Formato para el backlog

Product backlog: Plataforma Web y Móvil de Gestión Comunitaria para Residencial Los Robles

Elaborado por: Alejandro Barragán Pérez

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
PB1	Como residente , quiero consultar mi estado de cuenta de cuotas para ver mis adeudos y pagos.	Consulta Cuotas	Pendiente	8	Sprint 1	Alta	Módulo básico para transparencia.
PB2	Como tesorera, quiero registrar pagos manualmente para corregir errores de adeudos.	Registro Pagos	Pendiente	5	Sprint 1	Alta	Necesario para subsanar errores históricos.
PB3	Como residente , quiero pagar mi cuota en línea para	Pago Online	Pendiente	13	Sprint 2	Alta	Integración con pasarela de pago (Stripe/Mercado Pago).

	evitar ir a la oficina.						
PB4	Como tesorera, quiero generar reportes de recaudación mensual para análisis financiero.	Reportes Fin	Pendiente	8	Sprint 2	Media	Exportación a PDF/Excel.
PB5	Como administrador, quiero notificar adeudos vía push/app para mejorar la cobranza.	Notif. Adeudos	Pendiente	5	Sprint 3	Media	Integración con módulo de comunicación.
PB6	Como residente, quiero recibir comprobantes de pago automáticos por correo.	Comprobantes	Pendiente	3	Sprint 3	Baja	Mejora la experiencia del usuario.

Planeación del Sprint (Sprint Planning)

Sprint 1

Objetivo del Sprint:

Permitir a los residentes consultar su estado de cuenta y a la tesorería registrar pagos manuales.

Historias seleccionadas:

- PB1 – Consulta de cuotas (8 puntos)
- PB2 – Registro manual de pagos (5 puntos)

Capacidad total del Sprint: 13 puntos

Duración: 5 días

Sprint Backlog

Historia PB1 – Consulta de cuotas

Tareas:

- Diseño de la base de datos de cuotas.
- Desarrollo del endpoint API GET /cuotas.
- Desarrollo del componente frontend para consulta de cuotas en React.

Historia PB2 – Registro de pagos

Tareas:

- Creación del formulario de registro de pagos.
- Validación de datos.
- Actualización de la base de datos.

Repositorio GitHub

El código fuente del proyecto se encuentra alojado en GitHub para llevar el control de versiones y documentar el avance del Sprint.

Repositorio:

<https://github.com/ElAlets/scrum-los-robles>

Calendarización de los Sprints

Sprint	Historias	Duración	Objetivo
Sprint 1	PB1, PB2	5 días	Consulta de cuotas y registro de pagos
Sprint 2	PB3, PB4	5 días	Pago en línea y reportes financieros
Sprint 3	PB5, PB6	5 días	Notificaciones y comprobantes